

**Escola Estadual de Educação Profissional
Técnicos em Informática,
Desenvolvimento e Redes**

**Disciplina: Planejamento de Carreira
Aula 16 - Ferramenta: Kanban
Professor: Davi Magalhães**

Exercícios de Fixação

Questão 1) Qual é o principal objetivo do Kanban no contexto de gerenciamento de projetos e operações?

- a) Maximizar o número de tarefas em andamento.
- b) Minimizar a visibilidade do fluxo de trabalho.
- c) Controlar e otimizar o fluxo de trabalho.
- d) Aumentar a multitarefa.

Questão 2) Por que é importante limitar o trabalho em progresso (WIP) em um quadro Kanban?

- a) Para tornar o processo menos previsível.
- b) Para incentivar a multitarefa.
- c) Para identificar gargalos e melhorar a eficiência.
- d) Para aumentar a quantidade de trabalho em andamento.

Questão 3) Como o Kanban pode ser benéfico no contexto da Tecnologia da Informação (TI)?

- a) Ele não tem aplicação prática na TI.
- b) Facilita a ocultação de informações sobre o fluxo de trabalho.
- c) Melhora a colaboração entre equipes e o gerenciamento de projetos.
- d) Reduz a visibilidade das tarefas em andamento na TI.

Questão 4) No Kanban, o que significa um limite de trabalho em progresso (WIP)?

- a) É um valor aleatório que não tem impacto no processo.
- b) É o número máximo de tarefas que podem estar em andamento em uma etapa específica do processo.
- c) É um requisito para aumentar a multitarefa.

d) É uma diretriz para tornar o processo mais confuso.

Questão 5) Por que é importante que as equipes respeitem os limites de WIP em um quadro Kanban?

- a) Para aumentar a complexidade das tarefas.
- b) Para manter os membros da equipe desocupados.
- c) Para garantir que o fluxo de trabalho seja controlado e eficiente, evitando sobrecargas e identificando gargalos.
- d) Para desacelerar o progresso do trabalho.

Questão 6) Qual é o principal objetivo de usar um quadro Kanban no desenvolvimento de software?

- a) Aumentar a complexidade do código.
- b) Minimizar a visibilidade do progresso do desenvolvimento.
- c) Melhorar a transparência e a gestão do fluxo de trabalho, aumentando a eficiência e a qualidade do software.
- d) Incentivar a falta de comunicação entre as equipes de desenvolvimento.